

ADITAMENTO Nº 136 /16

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VAPORES E GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL, PARA O C.H HELIÓPOLIS L, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP E A EMPRESA WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

QUADRO RESUMO	
01	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.087.383-1 – CONTRATO Nº 086/15
02	CONTRATADA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.273.115/0001-36, com sede no município de São Paulo, na Avenida Vereador José Diniz, nº 3.725, 12º andar, Campo Belo, neste ato representada por seu sócio, Sr. Alessandro Perencin, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 8.957.804-SSP/SP e do CPF/MF nº 155.239.208-27.
03	OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VAPORES E GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL, PARA O C.H HELIÓPOLIS L, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE DELAMARE COM RUA MICHELE PRÍNCIPE – SUBPREFEITURA DO IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, em atendimento à CONCORRÊNCIA Nº 002/15, que passam a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.
04	PRAZO DO CONTRATO: 26 (vinte e seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Diretoria Técnica da COHAB-SP, sendo que a etapa referente à implantação das trincheiras de extração deverá ser concluída em 2 (dois) meses, restando 24 (vinte e quatro) meses para operação dos sistemas de extração..
05	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.494.444,88 (Três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
06	ADITAMENTO: Readequação dos itens da Planilha Orçamentária, sem alteração do custo do contrato, que permanecerá no valor inicial de R\$ 3.494.444,88 (Três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
07	LEGISLAÇÃO: Inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, no que couber.
08	CONJUNTO HABITACIONAL: HELIÓPOLIS L

Pelo presente instrumento, a **COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP**, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital, na Rua São Bento nº 405 - 12º ao 14º andares, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores abaixo-assinados, denominada simplesmente **COHAB-SP** ou **CONTRATANTE**, e a empresa indicada no campo 02 do Quadro Resumo, aqui denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si, justo e assinado o **Contrato nº 086/15**, indicado no campo 01 do Quadro Resumo, o qual nesta oportunidade é **ADITADO**, com fundamento inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, no que couber, mediante as cláusulas e condições expressas, a seguir expostas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. Por força do Contrato nº 086/15, celebrado em 28/10/2015, a **CONTRATADA** obrigou-se à prestação dos serviços constantes no campo 03 do Quadro Resumo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- 2.1. O valor total do contrato para prestação dos serviços foi estimado em R\$ 3.494.444,88 (Três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

- 3.1. O prazo para a prestação dos serviços foi inicialmente ajustado em 26 (vinte e seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Diretoria Técnica da COHAB-SP, sendo que a etapa referente à implantação das trincheiras de extração deverá ser concluída em 2 (dois) meses, restando 24 (vinte e quatro) meses para operação dos sistemas de extração.

Rubricas:

Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andares Prédio Martinelli - CEP 01008-906 - São Paulo - SP PABX 3596-8900



4. CLÁUSULA QUARTA – DESTE ADITAMENTO

- 4.1. Por meio do presente Instrumento, as partes ajustam a readequação dos itens da Planilha Orçamentária inicial, prevalecendo os respectivos itens de execução constantes da planilha anexa, que rubricada pelas partes integra este ajuste independentemente de transcrição, sem alteração do custo do ajuste, que permanece no valor de R\$ 3.494.444,88 (Três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).


5. CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


- 5.1. Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do contrato inicial, que neste não tenham sido objeto das alterações, ora introduzidas.


E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo elencadas.

São Paulo, 28 DEZ 2016

PELA COHAB-SP


Celso Aparecido Sampaio
Diretor Técnico



Adriana Neves da Silva Morales
Diretora de Patrimônio



Manoel Victor Gomes Figueiredo
Diretor Administrativo

PELA CONTRATADA


Alessandro Peres de Almeida
Sócio

TESTEMUNHAS


Raquel de Oliveira Cunha
Secretária
Assessoria Jurídica
COHAB - SP


Tatiana Karapian Vieira
OAB/SP n.º 109.253
GJADM/COHAB - SP

PLANILHA DE ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VAPORES E GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL
LOCAL: C.H. HELIÓPOLIS L - AV. ALMIRANTE DELAMARE X RUA MICHELE PRÍNCIPE - SUBPREFEITURA DO IPIRANGA - SÃO PAULO - SP
EMPRESA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
CONTRATO Nº 0086/2015
DATA BASE: AGO/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR A ADITAR			VALOR ATUAL			VALOR DO CONTRATO		
		MATERIAL	MAO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	MATERIAL	MAO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL	TOTAL
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.382,02	7.711,16	-1.320,00	25.773,18	88.008,92	39.245,45	5.280,00	132.535,37	132.535,37
02.0	DEMOLICOES	0,00	0,00	0,00	-	69.323,52	5.046,65	3.692,81	78.062,88	78.062,88
03.0	ESTRUTURA	-233.580,48	38.228,14	3.200,40	-192.131,92	662.180,06	197.832,32	110.115,95	970.128,33	970.128,33
04.0	PARQUES / PAINES	-4.209,14	12.543,45	23.548,08	31.882,40	152.042,72	302.440,32	293.916,96	748.400,00	748.400,00
05.0	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	-	123.271,20	301.329,60	31.959,20	456.560,00	456.560,00
06.0	VIDROS	29.700,00	72.600,00	7.700,00	110.000,00	73.841,82	185.079,78	18.900,00	277.821,60	277.821,60
07.0	COBERTURA	13.412,01	11.084,33	0,00	24.496,34	13.412,01	11.064,33	0,00	24.476,34	24.476,34
	SUB TOTAL S/ BDI	-175.275,57	142.147,09	33.128,48	-	1.182.081,25	1.042.088,35	463.864,92	2.688.034,52	2.688.034,52
	APLICAÇÃO DE BDI DE 30,00%	-52.582,87	42.644,13	9.938,54	-	354.624,38	312.526,51	139.159,48	806.410,37	806.410,37
	TOTAL GERAL	-227.858,24	184.791,22	43.067,02	-	1.536.705,63	1.354.714,86	603.024,40	3.494.444,89	3.494.444,89

RESUMO DO ADITIVO			
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL			3.494.444,88
VALOR DO ADITIVO			0,00
NOVO VALOR DO CONTRATO			3.494.444,88
% A ADITAR			0,00%

Marcelo Henrique Azevedo
Coordenador de Serviços de Engenharia
Controlador de Contratos
COHAB-SP

Eng. Nelson Edison Leônidas
Gerente de Organização e
Controle de Contratos
COHAB-SP

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REMEDIÇÃO DO SOLO CONTAMINADO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VAPORES E GERENCIAMENTO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL
LOCAL: C.H. HELIÓPOLIS L - AV. ALFARANTE DELAMARE X RUA MICHELE PRINCIPLE - SUBPREFEITURA DO IPIRANGA - SÃO PAULO - SP
EMPRESA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

ITEMS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALOR A ADIAR			VALOR ATUAL		
			A ADIAR	ATUAL	CONTRATO	MAT.	EQUIP.	MDO	TOTAL	MAT.	MDO	EQUIP.	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.01	VESTIÁRIO PROVISÓRIO EM ALVENARIA - MASCLINO COM 3 CHUVEIROS, 3 BACIAS SANITÁRIAS E 2 MICTÓRIOS	m2	4,73	17,27	12,54	642,29	-	234,56	-	876,95	3.038,03	1.109,94	-	4.147,97
01.02	CHUVEIROS E 3 BACIAS SANITÁRIAS	m2	6,02	15,70	9,68	701,09	-	248,92	-	950,01	4.220,58	1.499,50	-	5.719,06
01.03	ASSOCIAÇÃO SOCIAL	m2	1,20	19,35	18,15	329,66	-	150,23	-	479,89	395,59	180,28	-	575,87
01.04	ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA TIPO I - ESCRITÓRIO 2	m2	1,10	19,25	18,15	329,66	-	150,23	-	479,89	389,63	180,28	-	575,87
01.05	ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA TIPO II - ESCRITÓRIO 1	m2	20,58	31,45	10,89	391,47	-	165,13	-	576,60	8.048,62	3.765,15	-	11.813,77
01.06	ESCRITÓRIO COHAB	m2	2,96	17,48	14,52	412,86	-	184,22	-	597,08	1.222,07	545,29	-	1.767,36
01.07	ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA - HALL	m2	15,78	19,26	3,52	400,25	-	175,45	-	575,70	6.307,64	2.765,09	-	9.073,03
01.08	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA, SUA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	m2	3,05	8,00	4,95	581,44	-	214,93	-	796,37	1.712,39	685,64	-	2.397,93
01.10	INSTALAÇÃO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CONSUMOS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE LOGICA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 12 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA, MOBILIÁRIO (12 MESAS ESCRITÓRIO, 01 MESA COPA, 30 CADEIRAS, 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO / CLIMATIZADOR, 02 ARMÁRIOS DE FERRO VESTIÁRIO, 02 PRATELEIRAS METÁLICAS, 01 BEBEDOURO ELÉTRICO)	un	-1,00	-	1,00	563,63	-	122,62	-	686,45	-563,63	-122,62	-	-686,45
TRATAMENTO DO SOLO EXPOSTO E CONTAMINADO														
02.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	m2	-0,20	0,80	1,00	26.810,90	-	14.255,28	-	47.066,18	-5.362,18	-2.851,06	-1.320,00	-9.533,24
02.02	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m2	-	160,00	160,00	0,77	-	2,17	-	2,94	-	-	-	-
02.03	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m3	-	25,20	25,20	-	-	12,81	-	15,57	-	-	-	-
02.04	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1 KM	m3	-	100,80	100,80	-	-	4,42	-	4,42	-	-	-	-
02.05	DESCARTE DE TERRA EM BOTA FORA LICENCIADO - CLASSE I	m3	-	3.750,00	3.750,00	-	-	0,77	-	300,00	-	-	-	-
02.06	RECOBRIMENTO COM CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO DE BOTA.	m3	-	120,00	120,00	249,18	-	34,05	-	283,21	-	-	-	-
CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS														
03.01	DEMOÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	m3	-83,31	303,29	359,80	-	-	21,06	-	62,76	-	-	-	-
03.02	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	m2	-22,10	466,20	717,20	-	-	16,50	-	16,50	-	-	-	-
03.03	RETIRO DA COBERTURA GERAL (TUBOS OU BLOCOS)	m2	-2,41	9,61	7,20	-	-	30,74	-	30,74	-	-	-	-
03.04	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m3	-17,06	42,94	60,00	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-
03.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m3	-189,70	274,29	74,59	-	-	12,89	-	15,01	-	-	-	-
03.06	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1 KM	m3	-76,37	228,19	305,56	-	-	3,56	-	3,56	-	-	-	-
03.07	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,50M	m3	-1.218,01	12.622,33	11.404,32	-	-	0,58	-	0,58	-	-	-	-
03.08	REMOÇÃO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m3	-695,33	1.940,81	845,48	-	-	8,34	-	31,53	-	-	-	-
03.09	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m3	-537,90	537,90	537,90	-	-	5,27	-	5,27	-	-	-	-
03.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1 KM	m3	-2.293,37	2.098,65	845,48	-	-	12,48	-	0,77	-	-	-	-
03.11	DESCARTE DE TERRA EM BOTA FORA LICENCIADO - CLASSE I	m3	-1.172,74	119,22	1.290,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12	DESCARTE DE TERRA EM BOTA FORA LICENCIADO - CLASSE II	m3	-2.336,36	4.272,80	1.936,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13	DRENO DE BRITA CONFORME PROJETO ANEXO	m	-5,00	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14	RECONSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO	m2	-132,24	316,01	448,25	-	-	21,09	-	0,78	-	-	-	-
03.15	RECONSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO	m2	-132,24	316,01	448,25	-	-	21,09	-	0,78	-	-	-	-
03.16	RECONSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO	m2	-132,24	316,01	448,25	-	-	21,09	-	0,78	-	-	-	-
03.17	RECONSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO	m2	-132,24	316,01	448,25	-	-	21,09	-	0,78	-	-	-	-
03.18	RECONSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO	m2	-132,24	316,01	448,25	-	-	21,09	-	0,78	-	-	-	-
03.19	RECONSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK 25MPa INCLINDO LASTRO	m2	-132,24	316,01	448,25	-	-	21,09	-	0,78	-	-	-	-
03.20	CAIXA DE PASSAGEM 80X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	-221,00	466,20	717,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOPARACA -	m	-983,47	2.802,53	3.586,00	-	-	4,30	-	10,77	-	-	-	-
SISTEMA DE EXATICAÇÃO DE VAPORES (SIV)														
04.01	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA - 8 A 13kV	un	-10,00	-	10,00	1.289,77	-	374,99	-	1.664,76	-12.387,70	-3.749,80	-	-15.177,50
04.02	FORNECIMENTO, MOBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E START-UP DOS EQUIPAMENTOS	un	-	-	-	3.843,00	-	8.910,00	-	12.753,00	-	-	-	-
04.03	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BVE	m3	-	-	-	338,94	-	676,89	-	1.015,83	-	-	-	-
04.04	DESCARTE DE CARVÃO ATIVADO EM BOTA FORA LICENCIADO	m3	-	-	-	1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONDIÇÃO DE ENTORNO														

Marilú Mota de Paula Pessôa
Coordenadora de Orçamento e
Compile de Contratos
COHAB-SP

13



OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VAPORES E GERENCIAMENTO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL
LOCAL: C.H. HELIÓPOLIS L.-AV. ALMIRANTE DELAMARE X RUA MICHELE PRÍNCIPE - SUSPREHEITURA DO IPIRANGA - SÃO PAULO - SP
EMPRESA: WREMER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

CONTRATO Nº 00382915

ITEMS	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		VALOR A ADIAR		VALOR A TUAL		VALOR CONTRATO	
			A ADIAR	ATUAL	MAT.	MDO	EQUIP.	TOTAL	MAT.	MDO	EQUIP.	TOTAL
06.01	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA 47 PMG, SISTEMAS DE EXTRAÇÃO (entrada, saída, filtro, gases de exaustão) EM AMBIENTES EXISTENTES, COM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO MATERIAL NÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS E REATORES DOS RESULTADOS	unidade	-	26,00	4.741,20	11.509,30	1.223,20	17.060,00	-	-	-	-
06.02	INSTALAÇÃO DE POÇO DE MONITORAMENTO DE VAPORES PARA	un	55,00	55,00	50,00	50,00	140,00	2.000,00	45.000,00	112.000,00	11.000,00	170.000,00
06.03	INSTALAÇÃO DE POÇO DE BOMBAMENTO (profundidade 7m)	un	-	30,00	540,00	1.320,00	140,00	2.000,00	27.000,00	86.000,00	7.000,00	100.000,00
06.04	ADAPTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRINCHERAS EXISTENTES - CAIXA D'ÁGUA	un	-	8,00	156,83	3.000,00	-	3.000,00	941,62	879,78	-	1.821,40
07.01	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALISA	m2	9,00	9,00	405,43	70,17	-	555,40	4.389,67	531,53	-	5.000,40
07.02	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	un	15,00	15,00	205,23	392,57	-	597,80	3.893,96	6.892,26	-	10.786,22
07.03	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO HPM, CASO DE CORRETE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, CORREÇÃO INTERFERÊNCIA	m	302,00	302,00	2,54	0,15	-	2,69	809,16	53,10	-	962,26
07.04	TUBO PVC DN 75MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E	m	120,00	120,00	11,92	16,40	-	28,32	1.382,40	2.208,00	-	3.590,40
07.05	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM² -	un	60,00	60,00	2,74	5,14	-	7,88	164,40	308,40	-	472,80
07.06	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM² -	un	50,00	50,00	3,07	5,14	-	8,21	277,50	411,20	-	688,70
07.07	UNÇÃO SUPLES - PVC, SERIE NORMAL, ESSOITO PREDIAL DN 75 X	un	100,00	100,00	9,26	1,51	-	10,77	926,00	306,40	-	1.232,40

Marieli Moraes Faria Postali
Coordenadora de Organização e
Controle de Contratos
COHAB-SP

Eng. Nelson Leônidas
Gerente de Organização e
Controle de Contratos
COHAB-SP



COHAB DIRETORIA TÉCNICA
SÃO PAULO DITEC/SUBR/GORCT

Folha nº 1582 do processo nº 2014-0.087.383-1
Angela Lins
RE 8755-8 SUBR / COHAB-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VAPORES E GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL
LOCAL: C.H. HELIÓPOLIS L - AV. ALMIRANTE DELAMARE x RUA MICHELE PRÍNCIPE - SUBPREFEITURA DO IPIRANGA - SÃO PAULO - SP
EMPRESA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

CONTRATO Nº 0086/2015
DATA BASE: AGO/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	%	2015/2016					2017				
				ACUMULADO ATÉ MED. 12 - OUT/16	Novembro 13	Dezembro 14	Janetiro 15	Fevereiro 16	Março 17	Abril 18	Maió 19		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	172.285,98	4,93%	166.943,57 96,89%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%	381,29 0,22%
2	TRATAMENTO DO SOLO EXPOSTO E CONTAMINADO	101.481,74	2,90%	7.532,81 7,42%	-	93.948,93 92,58%	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUÇÃO DE TRINCHERAS DE EXTRAÇÃO	1.261.231,84	36,09%	776.955,19 61,60%	239.945,68 19,02%	244.330,97 19,37%	-	-	-	-	-	-	-
4	SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE VAPORES (SVE)	972.920,00	27,84%	293.800,00 30,20%	28.701,14 2,95%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%	50.008,09 5,14%
5	MONITORAMENTO	593.528,00	16,99%	159.796,00 26,92%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%	30.982,16 5,22%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	361.168,08	10,34%	160.000,00 44,29%	-	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%	96.097,71 26,60%
7	SERVIÇOS EXTRAS	31.819,24	0,91%	-	31.819,24 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL SIMPLES COM BDI		3.494.444,88	100,00%	1.574.027,57 45,04%	331.829,51 9,50%	515.722,15 14,76%	177.468,91 5,08%	81.371,54 2,33%	81.371,54 2,33%	81.371,54 2,33%	81.371,54 2,33%	81.371,54 2,33%	81.371,54 2,33%
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI				1.574.027,57 45,04%	1.905.857,08 54,54%	2.421.579,23 69,30%	2.559.048,14 74,38%	2.660.419,68 76,71%	2.761.791,22 79,03%	2.843.162,76 81,36%	2.924.534,30 83,69%	2.924.534,30 83,69%	2.924.534,30 83,69%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	%	2017											
				Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	172.295,98	4,93%	20	21	22	23	24	25	26					
				381,29	381,29	381,29	381,29	381,29	381,29	381,29	381,29	381,29			
2	TRATAMENTO DO SOLO EXPOSTO E CONTAMINADO	101.481,74	2,90%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%			
3	CONSTRUÇÃO DE TRINCHERAS DE EXTRAÇÃO	1.261.231,84	36,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE VAPORES (SVE)	972.920,00	27,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	MONITORAMENTO	593.528,00	16,99%	50.008,09	50.008,09	50.008,09	50.008,09	50.008,09	50.008,09	50.008,09	50.008,09	50.008,09			
				5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%			
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	361.168,08	10,34%	30.982,16	30.982,16	30.982,16	30.982,16	30.982,16	30.982,16	30.982,16	30.982,16	30.982,16			
				8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%			
7	SERVIÇOS EXTRAS	31.819,24	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL GERAL SIMPLES COM BDI		3.494.444,88	100,00%	81.371,54	81.371,54	81.371,54	81.371,54	81.371,54	81.371,54	81.371,54	81.371,54	81.371,54			
				2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%			
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI				3.005.905,84	3.087.277,38	3.168.648,92	3.250.020,46	3.331.392,00	3.412.763,54	3.494.444,88	3.494.444,88	3.494.444,88			
				86,02%	88,35%	90,68%	93,01%	95,33%	97,66%	100,00%	100,00%	100,00%			

Maria Mota
Coordenadora de Organização e
Controle de Contratos
COHAB-SP

Eng. Nilson Edison Leal
Gerente de Organização e
Controle de Contratos
COHAB-SP

