

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR DO CONTRATO

- 1.1 Constitui objeto do contrato registrado sob o nº 126/2024, celebrado em 03/06/2024, a prestação de serviços descrita no campo 03, pelo valor e prazo respectivamente indicados nos campos 04 e 05, todos do Quadro Resumo deste integrante, tendo a Ordem de Início de Serviços termo final em 30/09/2024.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO ANTERIOR

- 2.1. Por meio do Termo de Aditamento nº 202/2024, firmado em 07/08/2024, quando transcorridos 65 (sessenta e cinco) dias do prazo de execução contratual, as partes ajustaram a sua suspensão por 60 (sessenta) dias, que se findou em 05/10/2024, retomando o prazo a sua fluência pelos 55 (cinquenta e cinco) dias remanescentes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DESTE ADITAMENTO

- 3.1. As partes, de comum acordo, ajustam, pelo presente, o acréscimo de quantidades e serviços extracontratuais no valor de R\$ 447.757,95 (quatrocentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), que corresponde a 48,50% do valor original do contrato, que passa a ser de R\$ 1.371.050,29 (um milhão, trezentos e setenta e um mil cinquenta reais e vinte e nove centavos).
- 3.2. Também desde logo, e em razão dos acréscimos consignados no subitem 3.1 desta cláusula, as partes prorrogam o prazo de execução contratual por mais 60 (sessenta) dias, passando o prazo de execução para 180 (cento e oitenta dias), com termo final em 28/01/2025.
- 3.3. Em decorrência, adotam as partes novo cronograma físico/financeiro e nova planilha orçamentária, já contemplando os ajustes promovidos nesta cláusula terceira, que seguem integrando o presente como anexos.


4. CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


- 4.1. Pelas partes foi dito finalmente, que concordam com os termos deste Termo de Aditamento e ratificam integralmente as cláusulas e parágrafos do Contrato original e aditamento anterior, que neste não tiveram alterações.

E, por acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo elencadas.


São Paulo, 14 OUT 2024

PELA COHAB-SP



Eng. Nilson Edson Leônidas
Diretor Técnico e de Patrimônio
COHAB-SP



José Alexandre Isídio
Diretor de Participação
COHAB-SP

PELA CONTRATADA


LEAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.
Melina Martins Guimarães
Rg: 34.503.246-9
CPF: 326.114.878-04
comercial@leamconstrucoes.com.br
Procuradora

TESTEMUNHAS:


Mariana das Graças Vieira
Secretária
SUJUR/DOCESP
COHAB-SP


Mariangela Camilo
Secretária
Assessoria Jurídica
COHAB-SP



COHAB DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO
SAO PAULO DITECSUOBRI/GRCT

ORÇAMENTO PARA ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES, RELATIVOS AO 2º ESCALÃO, EM CONF. C/O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
LOCAL: PALACETE DOS ARTISTAS - AV SÃO JOÃO, 605 - SÉ - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CONTRATO: 0126/24
PROCESSO: 7610.2024/0001633-2

RESUMO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR A ADITAR - ACRESCIDO | VALOR A ADITAR - SUPRIMIDO | VALOR A ADITAR | VALOR ATUAL | VALOR DO CONTRATO |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24.021,90 | - | 24.021,90 | 41.060,70 | 17.038,80 |
| 2.0 | TELHADO | 179.746,65 | - | 179.746,65 | 775.364,09 | 595.617,44 |
| 3.0 | ESQUADRIAS DAS FACHADAS | 2.717,57 | - | 2.717,57 | 180.369,05 | 177.651,48 |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - | - | 22.592,74 | 22.592,74 |
| 5.0 | UNIDADES HABITACIONAIS | 137.887,41 | - | 137.887,41 | 137.887,41 | - |
| 6.0 | ILUMINAÇÃO DA FACHADA | 49.849,00 | - | 49.849,00 | 49.849,00 | - |
| TOTAL S/ BDI | | 394.222,53 | - | 394.222,53 | 1.207.122,99 | 812.900,46 |
| 13,58% | APLICAÇÃO DE BDI | 53.535,42 | - | 53.535,42 | 163.927,30 | 110.391,88 |
| TOTAL C/ BDI | | 447.757,95 | - | 447.757,95 | 1.371.050,29 | 923.292,34 |

| BALANÇO DO ADITIVO | R\$ | % |
|-------------------------------|--------------|--------|
| VALOR DO CONTRATO ORIGINAL | 923.292,34 | |
| VALOR ACRESCIDO NESTE ADITIVO | 447.757,95 | 48,50% |
| VALOR SUPRIMIDO NESTE ADITIVO | 0,00 | 0,00% |
| VALOR DESTA ADITIVO (+ e -) | 447.757,95 | 48,50% |
| NOVO VALOR PARA O CONTRATO | 1.371.050,29 | |

RESUMO DO ADITIVO

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR DO CONTRATO ORIGINAL | 923.292,34 |
| VALOR DESTA ADITIVO | 447.757,95 |
| NOVO VALOR DO CONTRATO | 1.371.050,29 |
| % A ADITAR | 48,50% |

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
Melina Martins Guimarães
Rg: 34.503.246-9
CPF: 326.114.878-04
comercial@lemamconstrucoes.com.br
Procuradora



COHAB DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO

ORÇAMENTO PARA ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES, RELATIVOS AO 2º ESCALÃO, EM CONF. CI O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

LOCAL: PALACETE DOS ARTISTAS - AV. SÃO JOÃO, 665 - SÉ - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

CONTRATO: 0126/24

PROCESSO: 7610.2024/0001633-2

Table with columns: ITENS, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANTIDADES (A ADITAR, ATUAL, CONTRATO), PREÇO UNITÁRIO (R\$), VALOR A ADITAR ACRESCIDO, VALOR A ADITAR SUPRIMIDO, VALOR A ADITAR, VALOR ATUAL, VALOR CONTRATO, FONTE, CÓDIGO. Rows include items 1.0 (SERVIÇOS PRELIMINARES) and 3.0 (ESQUADRIAS DAS FACHADAS).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES, RELATIVOS AO 2º ESCALÃO, EM CONF. C/O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
 LOCAL: PALACETE DOS ARTISTAS - AV SÃO JOÃO, 605 - SE - SÃO PAULO - SP
 CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A
 CONTRATO: 0126/24
 PROCESSO: 7610.2024/0001633-2

| ITENS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANTIDADES | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | VALOR A ADITAR AGRESCIDO | VALOR A ADITAR SUPRIMIDO | VALOR A ADITAR | VALOR ATUAL | VALOR CONTRATO | FONTE | CÓDIGO |
|----------|--|-----|-------------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | A ADITAR | ATUAL | | | | | | | | |
| 08-70-01 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | - | 347,23 | 42,55 | - | - | - | 14.774,58 | 14.774,58 | CONTRATUAL | |
| 15-50-10 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | M2 | - | 411,26 | 7,77 | - | - | - | 3.195,52 | 3.195,52 | CONTRATUAL | |
| 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | - | 884,21 | 7,74 | - | - | - | 6.843,76 | 6.843,76 | CONTRATUAL | |
| 15-02-11 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARGENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | - | 411,26 | 49,05 | - | - | - | 20.172,49 | 20.172,49 | CONTRATUAL | |
| 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | - | 884,21 | 55,76 | - | - | - | 49.303,42 | 49.303,42 | CONTRATUAL | |
| 08-80-49 | CAIXILHOS E TROCA DE REBITES | M2 | - | 884,21 | 5,04 | - | - | - | 4.456,40 | 4.456,40 | CONTRATUAL | |
| 08-80-50 | FERRÃO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | - | 2.445,06 | 13,72 | - | - | - | 33.546,16 | 33.546,16 | CONTRATUAL | |
| 05-04-30 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | - | 157,00 | 171,74 | - | - | - | 26.963,18 | 26.963,18 | CONTRATUAL | |
| 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 237,34 | 940,88 | 11,45 | 2.717,57 | - | 2.717,57 | 10.773,07 | 8.055,50 | CONTRATUAL | |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | 22.592,74 | 22.592,74 | | |
| 09-01 | Administração local - medido proporcional à execução financeira conforme Acórdão 2622/2013 TCU | VB | 0,00% | 100,00% | 22.592,74 | - | - | - | 22.592,74 | 22.592,74 | CONTRATUAL | |
| 5.0 | UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | 137.887,41 | 137.887,41 | | |
| 10-60-35 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | H | 3,00 | 3,00 | 34,91 | 104,73 | - | 104,73 | 104,73 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 11-50-05 | DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | H | 42,47 | 42,47 | 29,99 | 1.273,68 | - | 1.273,68 | 1.273,68 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORCA | H | 3,78 | 3,78 | 107,85 | 407,67 | - | 407,67 | 407,67 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 11-03-47 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | H | 42,47 | 42,47 | 201,88 | 8.573,84 | - | 8.573,84 | 8.573,84 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 11-80-05 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | H | 42,47 | 42,47 | 52,94 | 2.246,36 | - | 2.246,36 | 2.246,36 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 10-13-05 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | | 1,00 | 1,00 | 843,39 | 843,39 | - | 843,39 | 843,39 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 17-05-21 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | M2 | 3,00 | 3,00 | 226,30 | 678,90 | - | 678,90 | 678,90 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 17-05-22 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | M2 | 3,00 | 3,00 | 225,73 | 677,19 | - | 677,19 | 677,19 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-50-03 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M3 | 1.664,58 | 1.664,58 | 5,74 | 9.554,69 | - | 9.554,69 | 9.554,69 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-01-16 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M3 | 1.664,58 | 1.664,58 | 38,04 | 63.320,62 | - | 63.320,62 | 63.320,62 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-50-10 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | M2 | 152,07 | 152,07 | 7,77 | 1.181,58 | - | 1.181,58 | 1.181,58 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-02-11 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARGENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 152,07 | 152,07 | 49,05 | 7.459,03 | - | 7.459,03 | 7.459,03 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 09-82-78 | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27 E-40 - 40W | M2 | 25,00 | 25,00 | 74,20 | 1.855,00 | - | 1.855,00 | 1.855,00 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 10-14-40 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V- 2800/4400W | M | 5,00 | 5,00 | 231,54 | 1.157,70 | - | 1.157,70 | 1.157,70 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 10-80-97 | TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" | M | 5,00 | 5,00 | 39,33 | 196,65 | - | 196,65 | 196,65 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M | 434,18 | 434,18 | 24,72 | 10.732,93 | - | 10.732,93 | 10.732,93 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 08-60-01 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 46,89 | 46,89 | 29,78 | 1.396,38 | - | 1.396,38 | 1.396,38 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 08-70-01 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 46,89 | 46,89 | 42,55 | 1.995,17 | - | 1.995,17 | 1.995,17 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 08-80-50 | FERRÃO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 468,92 | 468,92 | 13,72 | 6.433,58 | - | 6.433,58 | 6.433,58 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-50-20 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 122,23 | 122,23 | 7,74 | 946,06 | - | 946,06 | 946,06 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 122,23 | 122,23 | 55,76 | 6.815,54 | - | 6.815,54 | 6.815,54 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 15-01-15 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 297,05 | 297,05 | 23,57 | 7.001,47 | - | 7.001,47 | 7.001,47 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 13-50-05 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO | M2 | 7,68 | 7,68 | 32,13 | 246,76 | - | 246,76 | 246,76 | - | REGISTRADO (ARF) | |
| 05-50-01 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 3,84 | 3,84 | 9,53 | 36,60 | - | 36,60 | 36,60 | - | REGISTRADO (ARF) | |



COHAB DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO
SÃO PAULO - DITEC/SUBBR/CONGT

ORÇAMENTO PARA ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES, RELATIVOS AO 2º ESCALÃO, EM CONF. CI O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
LOCAL: PALACETE DOS ARTISTAS - AV SÃO JOÃO, 605 - SE - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A
CONTRATO: 0128/24
PROCESSO: 7610.2024/0001633-2

| ITEMS | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANTIDADES | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | VALOR A ADITAR AGRESCIDO | VALOR A ADITAR SUPRIMIDO | VALOR A ADITAR | VALOR ATUAL | VALOR CONTRATO | FONTE | CÓDIGO |
|------------|--|----|-------------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | A ADITAR | CONTRATO | | | | | | | | |
| 10-70-35 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2,00 | 2,00 | 127,05 | 254,12 | - | 254,12 | 254,12 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 13-02-01 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MMI | M2 | 3,84 | 3,84 | 51,08 | 196,15 | - | 196,15 | 196,15 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 05-03-17 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 9,62 | 9,62 | 113,29 | 1.089,85 | - | 1.089,85 | 1.089,85 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 13-02-38 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 3,84 | 3,84 | 260,82 | 1.001,55 | - | 1.001,55 | 1.001,55 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 17-04-13 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO | M2 | 20,80 | 20,80 | 10,01 | 208,21 | - | 208,21 | 208,21 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| S.O | ILUMINAÇÃO DA FACHADA | | | | | 49.849,00 | | 49.849,00 | 49.849,00 | | | |
| 09-62-18 | RETIRADA DE PROJETO DE FACHADA | M2 | 12,00 | 12,00 | 68,60 | 823,20 | - | 823,20 | 823,20 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-05-36 | PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W | M2 | 12,00 | 12,00 | 899,21 | 10.790,52 | - | 10.790,52 | 10.790,52 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-02-12 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE 1 - 1" | M2 | 150,00 | 150,00 | 40,14 | 6.021,00 | - | 6.021,00 | 6.021,00 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-03-31 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M2 | 2.700,00 | 2.700,00 | 8,48 | 22.896,00 | - | 22.896,00 | 22.896,00 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-05-06 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | M2 | 1,00 | 1,00 | 670,54 | 670,54 | - | 670,54 | 670,54 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-05-13 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | M2 | 6,00 | 6,00 | 79,03 | 474,18 | - | 474,18 | 474,18 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-06-88 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 1,00 | 1,00 | 445,76 | 445,76 | - | 445,76 | 445,76 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-17-07 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | M2 | 1,00 | 1,00 | 240,68 | 240,68 | - | 240,68 | 240,68 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-83-51 | FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | M2 | 6,00 | 6,00 | 113,87 | 682,02 | - | 682,02 | 682,02 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 15-03-10 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 22,50 | 22,50 | 55,76 | 1.254,60 | - | 1.254,60 | 1.254,60 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-60-12 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | UN | 150,00 | 150,00 | 11,43 | 1.714,50 | - | 1.714,50 | 1.714,50 | - | REGISTRADO (ARP) | |
| 09-50-16 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 | UN | 1.400,00 | 1.400,00 | 2,74 | 3.836,00 | - | 3.836,00 | 3.836,00 | - | REGISTRADO (ARP) | |

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
Melina Martins Guimarães
Rg: 34.503.246-9
CPF: 326.114.878-04
comercial@lemamconstrucoes.com.br
Procuradora



COHAB DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO
SÃO PAULO DITEC/SUOBR/GORCT

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES, RELATIVOS AO 2º ESCALÃO, EM CONF. C/O DECRETO Nº 29.929/91 E

ALTERAÇÕES POSTERIORES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

LOCAL: PALACETE DOS ARTISTAS - AV SÃO JOÃO, 605 - SÉ - SÃO PAULO - SP

PROCESSO: LEIAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A

CONTRATO: 0126/24

EMPRESA: 7670.2024/0001633-2

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | % | ACUMULADO ATÉ 65 DIAS | PRAZO SUSPENSO | DIAS | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | 91 | 121 | 152 | 180 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46.636,74 | 3,40% | 9.327,34 20,00% | | 18.654,70 40,00% | 9.327,35 20,00% | 6.995,51 15,00% | 2.331,84 5,00% |
| 2.0 | TELHADO | 880.658,54 | 64,23% | | | 440.329,53 50,00% | 176.131,71 20,00% | 176.131,71 20,00% | 88.065,59 10,00% |
| 3.0 | ESQUADRIAS DAS FACHADAS | 204.863,17 | 14,94% | 91.191,81 44,51% | | 42.792,26 46,38% | 30.729,48 35,84% | 30.729,48 35,84% | 9.420,14 10,00% |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25.660,83 | 1,87% | 6.387,75 24,89% | | 9.636,54 37,55% | 3.849,12 15,00% | 3.849,12 15,00% | 1.938,30 7,55% |
| 5.0 | UNIDADES HABITACIONAIS | 156.612,52 | 11,42% | | | 78.306,26 50,00% | 31.322,50 20,00% | 31.322,50 20,00% | 15.661,26 10,00% |
| 6.0 | ILUMINAÇÃO DA FACHADA | 56.618,49 | 4,13% | | | 28.309,25 50,00% | 11.323,70 20,00% | 11.323,70 20,00% | 5.661,84 10,00% |
| TOTAL SIMPLES COM BDI | | 1.371.050,29 | 100,00% | 106.906,90 7,80% | 0,00% | 618.025,54 45,08% | 262.683,86 19,16% | 260.352,02 18,99% | 123.076,97 8,98% |
| TOTAL ACUMULADO COM BDI | | | | 106.906,90 7,80% | 106.906,90 7,80% | 724.935,44 52,87% | 987.619,30 72,03% | 1.247.971,32 91,02% | 1.371.050,29 100,00% |

Handwritten signature

Handwritten signature

LEIAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.
Melina Martins Guimarães
RG: 34.503.246-9
CPF: 326.114.878-04
comercial@leiamconstrucoes.com.br
Procuradora

Handwritten mark