COHAB SÃO PAULO

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

ADITAMENTO Nº 055 /21

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONTENÇÃO VISANDO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREAS DE RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP E A EMPRESA ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

01	**PROCESSO SEI Nº: 7610.2019/0001545-0 CONTRATO Nº: 072/20**
02	**CONTRATADA**: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 66.748.955/0001-30, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 – Conjuntos 42 e 43 – Vila Mariana - CEP 04037-004 - São Paulo, neste ato representada por seu procurador, Sr. Geraldo de Melo Lemos, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.954.955-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 664.615.378-72, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Café, 649 – Ap. 28 – Jabaquara - CEP 04311-001.
03	**OBJETO DO CONTRATO**: Execução de serviços e obras de contenção visando promover a consolidação geotécnica e estabilização de taludes em áreas de risco, com utilização de muros de arrimo de concreto armado, drenagem de águas pluviais, urbanização e serviços complementares.
04	**VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:** R$ 5.958.244,71 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).
05	**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prazo de execução dos serviços e obras: **5.1.** Quadrinhas do Amor / Rio Tefé: 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP. **5.2.** Viela doze / Malmequer do Campo / Jardim João XXIII: 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP.
06	**DO PRESENTE ADITAMENTO:** As partes formalizam a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 90 (noventa) dias, nas áreas denominadas Quadrinhas do Amor e Rio Tefé, com início em 10/09/2021 e término previsto em 08/12/2021.
07	**LEGISLAÇÃO:** Lei nº 13.303/16, artigo 68 c.c artigo 72, e com amparo na cláusula 4ª do ajuste.

Pelo presente instrumento, a **COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP**, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital, na Rua São Bento nº 405 - 12º ao 14º andares, aqui também atuando na qualidade de Órgão Operador do Fundo Municipal de Habitação, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores abaixo-assinados, denominada simplesmente COHAB-SP ou **CONTRATANTE**, e a empresa indicada no campo 02 do Quadro Resumo, aqui denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si, justo e assinado o **Contrato nº 072/20**, indicado no campo 01 do **Quadro Resumo**, o qual nesta oportunidade é **ADITADO**, com fundamento na legislação mencionada no campo 07 do **Quadro Resumo**, e nos termos das cláusulas e condições a seguir, expostas:

Rubricas:

GERALDO DE MELO LEMOS:6646 1537872

GERÊNCIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PRAZO E VALOR.

1.1. Por força do Contrato nº 072/2020, firmado em 07/12/2020, a **CONTRATADA** obrigou-se à prestação dos serviços especificados no **campo 03 do Quadro Resumo**, pelo valor e prazo de execução expressos respectivamente nos **campos 04 e 05 do Quadro Resumo.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ADITAMENTOS ANTERIORES

2.1. Por intermédio do Termo de Aditamento n.º 013/2021, as partes, de comum acordo, prorrogaram o prazo de execução dos serviços e obras previsto no item 15.2 do Quadro Resumo do Contrato nº 072/20, que contempla as áreas denominadas Viela Doze, Malmequer do Campo e C.H. João XXIII, por mais 90 (noventa) dias, com início em 13/04/2021 e término previsto em 11/07/2021.

2.2. Através do Termo de Aditamento n.º 027/2021, as partes, de comum acordo, prorrogaram o prazo de execução dos serviços e obras previsto no item 15.1 do Quadro Resumo do Contrato nº 072/20, que contempla as áreas denominadas Quadrinhas do Amor e Rio Tefé, por mais 90 (noventa) dias, com início em 12/06/2021 e término previsto em 09/09/2021.

2.3. Por intermédio do Aditamento n.º 039/2021, as partes, de comum acordo, prorrogaram o prazo de execução dos serviços e obras previsto no item 15.2 do Quadro Resumo do Contrato nº 072/20, tão somente às áreas denominadas Viela Doze e C.H. Jardim João XXIII, por mais 90 (noventa) dias, com início em 12/07/2021 e término previsto em 09/10/2021

2.3.1. Através deste mesmo Instrumento, as partes também, de comum acordo, ajustaram a suspensão da execução dos serviços na área denominada Malmequer do Campo, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de formalização do ajuste que ocorreu no dia 08/07/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DESTE ADITAMENTO

3.1. Por meio do presente Instrumento, as partes, de comum acordo, prorrogam o prazo de execução dos serviços e obras previsto no item 15.1 do Quadro Resumo do Contrato nº 072/20, no que se referem às áreas denominadas Quadrinhas do Amor e Rio Tefé, por mais 90 (noventa) dias, com início em 10/09/2021 e término previsto em 08/12/2021, consoante o cronograma físico-financeiro que integra o presente, como anexo.

3.2. O prazo de execução dos serviços nas demais áreas contempladas no ajuste (item 15.2 do Quadro Resumo do Contrato nº 072/20), permanece regido pelo Termo de Aditamento nº 039/2021.

3.3. A CONTRATADA deverá comprovar junto à COHAB-SP, no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura deste Aditamento, a renovação/adequação/complementação dos seguros e da garantia contratual, nos termos das cláusulas 12ª e 13ª do Contrato ora aditado.

Rubricas:

GERALDO DE MELO LEMOS:66461 537872

GERÊNCIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA - VISTO

COHAB SÃO PAULO

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Pelas partes foi dito finalmente, que concordam com os termos deste Instrumento e também ratificam integralmente as Cláusulas e Parágrafos do Contrato original e Aditamento posterior, que neste não tiveram alterações.

E, por acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo elencadas.

São Paulo, 09 SET 2021

PELA COHAB-SP

Alexsandro Peixe Campos
Diretor Presidente

Nilson Edson Leônidas
Diretor Técnico e de Patrimônio

PELA CONTRATADA:

GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872
Assinado de forma digital por GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872 Dados: 2021.09.08 17:23:09 -03'00'

Geraldo de Melo Lemos
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Natalina Oliveira Silva
RG:
Assessora de Diretoria
DOCESP/SUJUR
COHAB-SP

Nome: Olavo Barreira Neto
RG:
Assessor de Diretoria
GJADM
COHAB-SP

Rubricas:

GERÊNCIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA - GJAM

COHAB DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO
SÃO PAULO DITEC/SUOBR/GORCT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONTENÇÃO, VISANDO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREAS DE RISCO
LOCAL: GLEBA DO PÊSSEGO E JARDIM JOÃO XXIII
EMPRESA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO: 7610.2019/0001545-0
CONTRATO: 0072/20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	%	MESES						
				ACUMULADO ATÉ JUN/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
GLEBA DO PÊSSEGO - RUA RIO TEFÉ, S/N		1.918.979,99		498.482,57	472.470,88	288.966,49	390.080,63	44.800,41	112.089,52	112.089,49
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	195.654,31	10,20%	50.824,01	48.171,93	29.462,29	39.771,63	4.567,74	11.428,36	11.428,35
				25,98%	24,62%	15,06%	20,33%	2,33%	5,84%	5,84%
02	CANTEIRO / SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES	139.236,17	7,26%	55.150,64	14.014,26	14.014,26	14.014,26	14.014,26	14.014,26	14.014,23
				39,61%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%
03	MOVIMENTO DE TERRA	20.774,69	1,08%	17.247,51	1.763,59	1.763,59				
				83,02%		16,98%				
04	CONTENÇÃO	1.069.057,34	55,71%	337.878,28	243.726,35	243.726,35	243.726,36			
				31,61%	22,80%	22,80%	22,80%			
05	PRAÇA E RAMPA DE ACESSO	174.710,12	9,10%	9.915,37	164.794,75					
				5,68%	94,32%					
06	DRENAGEM	97.616,46	5,09%	5.048,08			92.568,38			
				5,17%			94,83%			
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	173.293,81	9,03%	-					86.646,90	86.646,91
				0,00%					50,00%	50,00%
08	PROJETOS	48.637,09	2,53%	22.418,68				26.218,41		
				46,09%				53,91%		
TOTAL GERAL SIMPLES COM BDI		1.918.979,99	100,00%	498.482,57	472.470,88	288.966,49	390.080,63	44.800,41	112.089,52	112.089,49
				25,98%	24,62%	15,06%	20,33%	2,33%	5,84%	5,84%
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI				498.482,57	970.953,45	1.259.919,94	1.650.000,57	1.694.800,98	1.806.890,50	1.918.979,99
				25,98%	50,60%	65,66%	85,98%	88,32%	94,16%	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	%	MESES						
				ACUMULADO ATÉ JUN/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
GLEBA DO PÊSSEGO - RUA QUADRINHAS DE AMOR		1.878.664,72		1.393.943,01	111.133,97	96.140,73	72.033,76	25.540,98	66.068,30	113.803,97
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	195.654,13	10,41%	145.172,64	11.574,08	10.012,81	7.501,98	2.659,97	6.880,70	11.852,15
				74,20%	5,92%	5,12%	3,83%	1,36%	3,52%	6,06%
02	CANTEIRO	53.781,53	2,86%	40.349,75	13.431,78					
				75,03%	24,97%					
03	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	308.920,49	16,44%	207.107,42	33.926,58	33.926,58	33.959,91			
				67,04%	10,98%	10,98%	10,99%			
04	MOVIMENTO DE TERRA	168.027,50	8,94%	144.954,91	7.690,86	7.690,86	7.690,87			
				86,27%	4,58%	4,58%	4,58%			
05	CONTENÇÃO	546.515,99	29,09%	519.719,18	6.699,20	6.699,20	6.699,20	6.699,21		
				95,10%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%		
06	DRENAGEM	305.283,57	16,25%	224.374,58	16.181,80	16.181,80	16.181,80	16.181,80	16.181,79	
				73,50%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	
07	PAVIMENTAÇÃO	109.809,46	5,85%	23.797,84					43.005,81	43.005,81
				21,67%					78,33%	0,00%
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	125.016,12	6,65%	81.756,77	21.629,67	21.629,68				
				65,40%	17,30%	17,30%				
09	PROJETOS	65.655,93	3,49%	6.709,92						58.946,01
				10,22%						89,78%
TOTAL GERAL SIMPLES COM BDI		1.878.664,72	100,00%	1.393.943,01	111.133,97	96.140,73	72.033,76	25.540,98	66.068,30	113.803,97
				74,20%	5,92%	5,12%	3,83%	1,36%	3,52%	6,06%
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI				1.393.943,01	1.505.076,98	1.601.217,71	1.673.251,47	1.698.792,45	1.764.860,75	1.878.664,72
				74,20%	80,11%	85,23%	89,07%	90,43%	93,94%	100,00%

GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872

Assinado de forma digital por GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872
Dados: 2021.09.08 17:24:09 -03'00'

RELATÓRIO 1

Versão do software	: 2.6.2
Nome	: Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte	: Arquivo assinado contratada.pdf
Data de verificação	: 09/09/2021 08:03:33 BRT
Fonte da data	: Offline

ASSINATURAS

Assinante

Assinante	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios	: Aprovados.

Certificados utilizados

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 28/04/2021 09:47:00 BRT
Aprovado até	: 27/04/2024 09:47:00 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 19/10/2016 15:11:56 BRT
Aprovado até	: 02/02/2029 15:11:56 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 09/09/2021 07:40:06 BRT
Próxima atualização	: 09/09/2021 13:40:06 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 20/07/2016 10:32:04 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:04 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 25/08/2021 15:45:27 BRT
Próxima atualização	: 23/11/2021 15:45:27 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 27/08/2021 11:52:23 BRT
Próxima atualização	: 25/11/2021 11:52:23 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: RevocationInfoArchival
Resultado da verificação	: Não verificado

Assinante

Assinante	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios	: Aprovados.

Certificados utilizados

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 28/04/2021 09:47:00 BRT
Aprovado até	: 27/04/2024 09:47:00 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 19/10/2016 15:11:56 BRT
Aprovado até	: 02/02/2029 15:11:56 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 09/09/2021 07:40:06 BRT
Próxima atualização	: 09/09/2021 13:40:06 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 20/07/2016 10:32:04 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:04 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 25/08/2021 15:45:27 BRT
Próxima atualização	: 23/11/2021 15:45:27 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 27/08/2021 11:52:23 BRT
Próxima atualização	: 25/11/2021 11:52:23 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: RevocationInfoArchival
Resultado da verificação	: Não verificado

Assinante

Assinante	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios	: Aprovados.

Certificados utilizados

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 28/04/2021 09:47:00 BRT
Aprovado até	: 27/04/2024 09:47:00 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 19/10/2016 15:11:56 BRT
Aprovado até	: 02/02/2029 15:11:56 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 09/09/2021 07:40:06 BRT
Próxima atualização	: 09/09/2021 13:40:06 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 20/07/2016 10:32:04 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:04 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 25/08/2021 15:45:27 BRT
Próxima atualização	: 23/11/2021 15:45:27 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 27/08/2021 11:52:23 BRT
Próxima atualização	: 25/11/2021 11:52:23 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: RevocationInfoArchival
Resultado da verificação	: Não verificado

Assinante

Assinante	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios	: Aprovados.

Certificados utilizados

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=GERALDO DE MELO LEMOS:66461537872, OU=PRESENCIAL, OU=30954828000140, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010212505, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 28/04/2021 09:47:00 BRT
Aprovado até	: 27/04/2024 09:47:00 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 19/10/2016 15:11:56 BRT
Aprovado até	: 02/02/2029 15:11:56 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 09/09/2021 07:40:06 BRT
Próxima atualização	: 09/09/2021 13:40:06 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 20/07/2016 10:32:04 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:04 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 25/08/2021 15:45:27 BRT
Próxima atualização	: 23/11/2021 15:45:27 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 27/08/2021 11:52:23 BRT
Próxima atualização	: 25/11/2021 11:52:23 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: RevocationInfoArchival
Resultado da verificação	: Não verificado